DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Cerovo
Sídlo:	Cerovo 259, 962 52 Cerovo
IČO:	00319775
IČ DPH:	2021152441
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK50 5600 0000 0014 0137 7006
Zastúpený:	Mgr. Margita Boďová
Telef. kontakt:	+421 905 973 749
E-mail:	starosta@obeccerovo.sk

/ďalej len „objednávateľ"/

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	TIMO SK
Sídlo:	962 52 Cerovo 273
IČO:	44397763
DIČ:	2022707478
IČ DPH:	SK2022707478
Bankové spojenie:	Tatra Banka
Číslo účtu/ IBAN:	2920834170/1100
Zastúpený:	Jozef Bartko
Telef. kontakt:	0905 225760
E-mail:	timo.agroma@icloud.com

/ďalej len „zhotoviteľ"/

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.2.2025 Zmluvu o dielo, ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na diele Dom smútku - R**ekonštrukcia domu smútku v obci Cerovo**" v termíne do 30.4.2025.
Tento dodatok č. 1 je uzatvorený podľa Čl. IX bod 3.

Čl. 1l
Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je predĺženie termínu realizácie diela z dôvodu oneskorených dodávok materiálov – strešná krytina a dlažba
2. Uzatvoreniu dodatku k pôvodnej zmluve predchádzalo rokovanie o požiadavke zhotoviteľa na úpravu času plnenia predmetného diela – predĺženie termínu realizácie.
3. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo sa v **Čl. III Termín plnenia diela bod 1 mení tak, že znie:**
   „Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 30.5.2025"

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. II
Záverečné ustanovenie

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 4 vyhotoveniach , z ktorých sú 2 určené pre zhotoviteľa a 2 pre objednávateľa.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

1. prekročenie času plnenia sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa Čl. III tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

V Cerove, dňa 29.4.2025

.....
Objednávateľ:

V Cerove , dňa 29.4.2025

.....
Zhotoviteľ